

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления образования,
физической культуры, спорта и молодежной политики АКМР

 / Хатуева З.Ю.
« 24 » 02 2021 г.

Руководитель МОЦ дополнительного
образования детей Карачаевского муниципально-
го района

 Чомаева М.К.
« 19 » 02 2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
Карачаевского муниципального района

на 2021-2022 годы

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)				
1.1.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций	Приказ Директора-руководителя МОЦ	март 2021	Руководитель МОЦ
1.2.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования (далее – УО МО), с с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Карачаево-Черкесской Республики (далее – РМЦ)	Актуализирован план работы МОЦ	Март 2021 Январь 2021	Начальник (заместитель) УОФКСМП Руководитель МОЦ
1.3.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Согласованный и утвержденный медиаплан	Март 2021 Январь 2022	Начальник (заместитель) УОФКСМП Руководитель МОЦ
1.4.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	В течение года 2021,2022	Руководитель МОЦ
1.5.	Создание раздела МОЦ на сайте МКОУ «СОШ а.Кумыш им.М.Батчаева»	Раздел МОЦ на сайте МКОУ «СОШ а.Кумыш»	Март 2021	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ

1.6.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО, социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	В течение года 2021,2022	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО
1.7.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель)	Консультации Семинары Совещания и т.д.	В течение года 2021,2022	Руководитель МОЦ Отв. специалисты УО, МОЦ
1.8.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели дополнительного образования в Карачаевском муниципальном районе (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели МО	В течение года 2021,2022	Отв. специалисты МОЦ, УО
1.9.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в РМЦ	Отчет по направлениям Целевой модели	До 10 декабря 2021, 2022	Начальник (заместитель) УО Руководитель МОЦ
1.10.	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в МО (конференция, совещание и т.п.)		До 15 декабря 2021, 2022	Начальник (заместитель) УО Руководитель МОЦ
...				
<i>1. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей</i>				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в Карачаевском муниципальном районе	Информация на сайтах УО, МОЦ, в СМИ	В течение года 2021	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО в Карачаевском муниципальном районе	Информация на сайтах УО, МОЦ, в СМИ	В течение года 2021	Отв. специалисты МОЦ, УО
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в МО	Семинары Совещания	Март-август 2021 (по отдельному графику)	Начальник (заместитель) УО Руководитель МОЦ

2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в Карачаевском муниципальном районе (далее – НОКО)	Разработка НПА по НОКО в МО Совещания Семинары	Июнь-август 2021, далее по плану	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО
2.5.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДОП	Июнь-август 2021	Отв. специалисты МОЦ, УО Эксперты НОКО
2.6.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	Июнь-август 2021	Отв. специалисты МОЦ, УО Эксперты НОКО
2.7.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в Карачаевском муниципальном районе в соответствии с «дорожной картой»	Начато внедрение ПФДО в МО	Сроки «дорожной карты»	Отв. специалисты МОЦ, УО
2.8.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО	Достижение индикативных показателей	В течение всего периода	Отв. специалисты МОЦ, УО
2.9.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в Карачаевском муниципальном районе	Отчет	Декабрь 2021	Руководитель МОЦ
...				
<i>2. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ</i>				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Информация на сайтах УО, МОЦ, в СМИ	По плану РМЦ 2021,2022	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО КМР
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на реги-	Участие МО в региональных этапах конкурсов	В период подготовки к региональным	Отв. специалисты МОЦ, УО МО

	ональных этапах		этапам	
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими в МО с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	Банк данных лучших практик МО	В течение года по графику 2021,2022 годы	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.5.	Организация и проведение обучающих семинаров, методических объединений для специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ	Повышение профмастерства специалистов организаций	В течение года по графику 2021,2022 годы	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.6.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение 2021 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
...				
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики				
4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой МО)	Разработка и реализация ДОП в сетевой форме (указать кол-во в соответствии с «дорожной картой»)	В течение 2021-2022 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
4.2.	Проведение семинаров, совещаний с ПДО в МО по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Семинары Совещания	В течение 2021-2022годао в (по графику)	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
...				
5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)				
5.1.	Организация деятельности по разра-	Внедрение мо-	В течение	Руководитель

	ботке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО	делей доступности ДОД в сельской местности МО	2021-2022 годов	МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
5.2.	Проведение семинаров с ПДО в МО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО	Семинары	В течение 2021 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
...				
6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
6.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор»)	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, в СМИ	В течение 2021-2022 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
6.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, в СМИ	В течение 2021-2022 годов	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
6.3.	Консультирование модераторов по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультации	В течение 2021-2022 годов	Отв. специалисты МОЦ